

210

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20.05.91 № 90
м.Дрогобич


Про додаткове фінансування
капітального ремонту вул.
Фабричної.

В зв'язку з введенням з 01.01.91р. Індексів зміни кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт змінилась кошторисна вартість капітального ремонту вул.Фабричної. Зобов'язати нижевказані установи та організації перерахувати заводу залізобетонних виробів, як основному замовнику, на розрахунковий рахунок № 281101 в Промбудбанк м.Дрогобича в слідуючих долях :

1. Завод залізобетонних виробів	12 т.крб.
2. Будівельне управління № 15	12 т.крб.
3. Спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 5	4 т.крб.
4. Шляхобудівне управління № 2	4 т.крб.
5. Виробниче управління вродповідно-каналізаційного господарства	12 т.крб.
6. Львівська автобаза "ТУРИСТ"	8 т.крб.
7. Трест "ДРОГОБИЧПРОМБУД"	61 т.крб.


Вказані кошти перерахувати до 25.05.1991 року.

Голова Міської Ради народних депутатів, виконавчого комітету



М.І.Глубіш

ВІЗН:


Заступник голови міськвиконкому


Б.І.ПЕТРУШАК

Начальник виробничого управління житлово-комунального господарства


Ю.І.МАТВИЄНКО

Юрисконсульт


Д.М.СТАРУНСЬКИЙ



211

*Висновок № 1
на рішення № 291
з 26.03.91р.
про винесення рішення на
додачне фінансування ка-
пітального ремонту вул. Фаб-
ричної*

У С С Р
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
«ГЛАВЛЬВОВПРОМСТРОИ»
Производственное объединение
«ЛЬВОВЖЕЛЕЗОБЕТОН»
ДРОГОБИЧСКИЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Телетайп № 234730, тел. 2-13-35,
2-00-51,
2-06-28

26.03.91р. № 291

Голові Міської Ради
народних депутатів
Голові Виконкому
т. ГЛУБИШУ М.І.

На № _____
Про винесення рішення на
додачне фінансування ка-
пітального ремонту вул. Фаб-
ричної

Згідно розпорядження № 80 від 21.05.90р.
"Про капітальний ремонт вулиці Фабричної організаціями, під-
приємствами, установами були перераховані кошти на розрахун-
ковий рахунок 281101 в Дрогобицькому відділенні Промбудбанку
основному замовнику заводу залізобетонних виробів в сумі
82 тис.крб. Кошторисна вартість ремонту дороги в цінах 1984 р.
становить 110 тис.крб.

Капітальний ремонт вул. Фабричної було розпочато
в кінці IV кв. 1990 р. і виконано робіт на суму 32 тис.крб.
Об'єм робіт на суму 78 тис.крб. було заплановано виконати в
I кв. 1991 р.

В зв'язку з переходом з I.01.91р. на нові ціни
кошторисна вартість об'єму робіт, які необхідно виконати в
1991 р. зросла на 88 тис.крб.

Дрогобицький завод залізобетонних виробів про-
сить розглянути на засіданні М'єськвиконкому і винести рішення
про виділення додаткових коштів на капітальний ремонт вул. Фаб-
ричної, організаціям, підприємствам, які приймали пайову участь
пропорційно їхніх вкладів в 1990 р.

Додаток.

Директор заводу  О.І. Кузьменко

Дрогобицьк. міське виробниче
управління житлово-комунального
господарства
Вх. № 211
24 04 1991 р.

ВИКОНКОМ ДРОГОБИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Вхід. № 455/3-18
16.04 1991 р.

Додаток №-I

!	Перераховано	!	Необхідно
!	в 1990 р.	!	доперераху-
!		!	вати в 1991р.

Дрогобицький завод залізобетонних виробів	15	12
Будівельне управління №-15	15	12
Спеціальне будівельно-монтажне управління №-5	5	4
Шляхо-будівельне управління №-2	5	4
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	15	12
Львівська автобаза "Турист"	10	8
Трест "Дрогобичпромбуд"	20	61

Директор заводу  О.І.Кузьменко